Tabel Interpretasi analisis cost & schedule variant

No CV SV Sketsa Analisis
BCWP Pelaksanaan lebih cepat
1 Positip | Positip BCWS dari jadual, biaya
dibawah anggaran.
ACWP
2 Nol Positip Pelaksanaan lebih cepat
BCWP . . .
dari jadual, biaya sesuai
BCWS
anggaran.
ACWP
3 Negatip | Positip BCWP_— ACWP BOWS Pelaksanaan lebih cepat
dari jadual, biaya lebih
besar dari anggaran.
4 Positip | Nol BOWP BOWS Pelaksanaan sesuai
jadual, biaya dibawah
ACWP anggaran.
5 Nol Nol BOWS Pelaksanaan sesuai
jadual, biaya sesuai
BCWP=ACWP anggaran.
. Pelaksanaan sesuai jadual
6 | Negat Nol . . :
egatip | o biaya lebih besar dari
anggaran.
7 Positip | Negatip |Pelaksanaan lebih lambat
dari jadual, biaya dibawah
8 Nol Negatip ACWP Pelaksanaan lebih
lambat dari  jadual,
BCWS . .
biaya sesuai anggaran.
9 Negatip | Negatip penr Pelaksanaan lebih
lambat  dari  jadual,

biaya lebih besar dari
anggaran.






